

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Môn: Kỹ năng làm việc nhóm & Quản lý dự án
Thực tập kiến tập – Công ty Truyền thông Tech
Sinh viên: Nguyễn Việt Nam | Ngày nộp: 28/05/2025

NHIỆM VỤ 1: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM

1.1 Phân biệt Group và Team

Dựa trên định nghĩa trong bài học, **Group** là tập hợp cá nhân làm việc song song, mỗi người chịu trách nhiệm phần việc của riêng mình mà ít có sự phụ thuộc hay hỗ trợ lẫn nhau; trong khi **Team** là đội nhóm có mục tiêu chung, trách nhiệm tập thể, giao tiếp cởi mở và bổ sung năng lực cho nhau. Đối chiếu với tình huống, nhóm dự án hiện tại đang hoạt động thiên về hình thức **Group**, thể hiện qua hai hành vi điển hình:

- Làm việc rời rạc, thiếu cập nhật tiến độ:** Người phụ trách nội dung và Người thiết kế "làm việc riêng lẻ, ai làm xong phần người nấy và không cập nhật tiến độ cho nhau." Đây là biểu hiện điển hình của Group – mỗi cá nhân hoàn thành phần mình mà không quan tâm đến sự liên kết đầu ra với thành viên khác.
- Thiếu trách nhiệm tập thể về ngân sách:** Các thành viên "tự ý đề xuất chi phí mà không báo cáo", bỏ qua quy trình chung của nhóm. Không ai coi việc kiểm soát ngân sách là trách nhiệm chung, dẫn đến nguy cơ vượt ngân sách – đây là hậu quả của tư duy cá nhân, không phải tư duy Team.

1.2 Ứng dụng mô hình Tuckman

Mô hình Tuckman (1965) mô tả 5 giai đoạn phát triển nhóm: **Forming – Storming – Norming – Performing – Adjourning**. Nhóm trong tình huống đang trải qua hai giai đoạn đầu:

- Giai đoạn 1 – Forming (Hình thành) – Tuần 1:** Các thành viên "tỏ ra rất lịch sự, giữ ý và chủ yếu chờ đợi Trưởng nhóm phân công công việc." Đây là dấu hiệu điển hình của Forming: thái độ dè dặt, phụ thuộc vào người lãnh đạo, chưa xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau và chưa hình thành chuẩn mực làm việc chung.
- Giai đoạn 2 – Storming (Xung đột) – Tuần 3:** Bước sang tuần thứ ba, nhóm bộc lộ đầy đủ các dấu hiệu của Storming: (a) Mâu thuẫn công khai – tranh luận gay gắt giữa Người nội dung và Người thiết kế; (b) Áp đặt quan điểm – Người liên hệ đối tác "luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng nhất"; (c) Né tránh xung đột của Trưởng nhóm thay vì giải quyết; (d) Tiến độ đình trệ do thiếu điều phối hiệu quả. Nhóm chưa vượt qua Storming để tiến đến Norming.

NHIỆM VỤ 2: CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ LỤY

2.1 Nhận diện khó khăn phổ biến

Đối chiếu với lý thuyết về "Những khó khăn phổ biến khi làm việc nhóm", tình huống thể hiện ít nhất 04 vấn đề:

(1) Cái tôi cá nhân quá lớn (Ego) – Nhân vật: Người liên hệ đối tác: luôn áp đặt cách làm của mình, "gạt bỏ các đề xuất của người khác" và "luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng nhất" – đây là biểu hiện điển hình của ego cá nhân lấn át tinh thần tập thể.

(2) Giao tiếp kém (Poor Communication) – Nhân vật: Người nội dung & Người thiết kế: không trao đổi thường xuyên, "làm việc riêng lẻ, không cập nhật tiến độ cho nhau", dẫn đến hiểu nhầm: thiết kế cho rằng nội dung quá chung chung, nội dung cho rằng thiết kế không đọc kỹ yêu cầu.

(3) Thiếu phân công rõ ràng & chồng chéo vai trò – Nhân vật: Trưởng nhóm: "phân công công việc chồng chéo" và "không đưa ra được mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn", khiến các thành viên không biết ranh giới trách nhiệm của mình.

(4) Thiếu quy trình & kỷ luật nhóm – Nhân vật: Các thành viên đề xuất chi phí: "tự ý đề xuất chi phí mà không báo cáo" Người quản lý ngân sách – vi phạm quy trình kiểm soát tài chính, phản ánh sự thiếu văn hóa tuân thủ quy tắc chung.

2.2 Đánh giá vai trò quản lý của Trưởng nhóm

Nhìn từ góc độ Người điều hành kém, Trưởng nhóm có ba thiếu sót cốt lõi:

- **Không xác lập mục tiêu SMART:** Không có mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn khiến thành viên làm việc theo cảm tính, không có cơ sở để đánh giá tiến độ hay phân bổ nguồn lực.
- **Né tránh xung đột – không can thiệp điều phối:** Một người quản lý dự án hiệu quả cần đóng vai trò trọng tài khi mâu thuẫn xảy ra. Việc "chọn cách im lặng" không chỉ để xung đột leo thang mà còn mất uy tín điều phối.
- **Phân công chồng chéo – thiếu ma trận trách nhiệm:** Không xây dựng RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) dẫn đến mỗi người hiểu phạm vi công việc theo cách riêng, gây tranh chấp và lãng phí nguồn lực.

2.3 Dự báo rủi ro nếu tình trạng kéo dài

Nếu nhóm không vượt qua giai đoạn Storming, ba hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra:

- **Tiến độ dự án:** Sự rời rạc giữa nội dung và thiết kế, cùng với việc thiếu mục tiêu giai đoạn, sẽ khiến sản phẩm ra mắt bị trì hoãn, không đáp ứng deadline của chiến dịch.
- **Ngân sách:** Việc các thành viên tiếp tục tự ý đề xuất chi phí mà không phối hợp với Người quản lý ngân sách có thể dẫn đến vượt ngân sách, ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của sự kiện.
- **Uy tín nhóm trong công ty:** Là sinh viên thực tập, nhóm đang được Ban lãnh đạo đánh giá. Một dự án trễ tiến độ, vượt ngân sách và có nội bộ mâu thuẫn sẽ tạo ấn tượng tiêu cực, ảnh hưởng đến cơ hội được nhận vào làm chính thức sau này.

NHIỆM VỤ 3: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO MÔ HÌNH PERFORM

Với vai trò tư vấn cho Trưởng nhóm, tôi đề xuất kế hoạch can thiệp 3 bước, ứng dụng các tiêu chuẩn của mô hình **PERFORM** (Purpose – Empowerment – Relationships & Communication – Flexibility – Optimal Performance – Recognition – Morale):

Bước 1: Thiết lập lại Mục đích và Giá trị chung [PERFORM – Purpose]

Vấn đề cần giải quyết: Nhóm đang làm việc rời rạc vì thiếu mục tiêu chung và các chuẩn mực hành vi tập thể.

Hành động cụ thể: Trưởng nhóm tổ chức một buổi họp "Khởi động lại" (Re-kick-off) trong vòng 60 phút. Buổi họp có ba phần: (1) Cùng nhau thống nhất lại mục tiêu cụ thể của dự án theo tiêu chuẩn SMART – ví dụ: "Tổ chức thành công sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày X với Y khách tham dự và Z báo chí đưa tin"; (2) Xây dựng Ma trận RACI phân công rõ ràng từng đầu việc, tránh chồng chéo; (3) Cùng nhóm cam kết một bộ quy tắc làm việc chung: báo cáo tiến độ hàng ngày qua chat nhóm, thông báo bất kỳ đề xuất chi phí nào trước khi thực hiện.

Kết quả kỳ vọng: Mỗi thành viên hiểu rõ mình đang làm vì mục tiêu gì, làm phần việc gì, và giới hạn trách nhiệm của mình đến đâu – từ đó xóa bỏ tình trạng làm việc rời rạc.

Bước 2: Cải thiện Quan hệ và Giao tiếp cởi mở [PERFORM – Relationships & Communication]

Vấn đề cần giải quyết: Mâu thuẫn giữa Người thiết kế và Người phụ trách nội dung xuất phát từ giao tiếp không hiệu quả và thiếu không gian phản hồi an toàn.

Hành động cụ thể: Trưởng nhóm đóng vai trò hòa giải, tổ chức cuộc gặp riêng chỉ có hai người liên quan theo khung **SBI** (Situation – Behavior – Impact): mỗi người mô tả tình huống, hành vi cụ thể (không phán xét cá nhân) và tác động mà hành vi đó gây ra. Sau đó thiết lập quy trình cộng tác mới: Người nội dung cung cấp content brief chi tiết (tone, key message, số lượng ký tự) trước khi Người thiết kế bắt đầu; hai bên họp checkpoint ngắn 15 phút mỗi khi có đầu ra mới để căn chỉnh kịp thời thay vì chờ đến buổi họp toàn nhóm. Áp dụng công cụ quản lý task chung (Trello/Notion) để mọi người thấy tiến độ của nhau.

Kết quả kỳ vọng: Xóa bỏ hiểu nhầm mang tính cấu trúc (không phải cá nhân), tạo thói quen giao tiếp chủ động – đây là nền tảng để nhóm bước vào giai đoạn Norming.

Bước 3: Trao quyền đúng cách và đảm bảo Linh hoạt [PERFORM – Empowerment & Flexibility]

Vấn đề cần giải quyết: Người quản lý ngân sách bị bỏ qua; Người liên hệ đối tác áp đặt ý kiến – cả hai phản ánh việc phân quyền chưa rõ ràng và thiếu cơ chế lắng nghe.

Hành động cụ thể: Đối với Người quản lý ngân sách: Trưởng nhóm chính thức trao quyền veto (quyền từ chối) đối với mọi đề xuất chi phí chưa được phê duyệt – đây không phải là kiểm soát mà là trách nhiệm được thừa nhận công khai trước nhóm. Thiết lập

form đề xuất chi phí đơn giản để chuẩn hóa quy trình. **Đối với Người liên hệ đối tác:** Trưởng nhóm áp dụng kỹ thuật "Round Robin" trong các cuộc họp – mỗi người được nói trước khi phản hồi hoặc bác bỏ ý kiến người khác, kết hợp nguyên tắc "disagree and commit" (bất đồng nhưng cam kết thực thi quyết định chung sau khi đã biểu quyết). Điều này đảm bảo sự linh hoạt trong tư duy mà không bị chi phối bởi cái tôi cá nhân.

Kết quả kỳ vọng: Mỗi thành viên cảm thấy được tin tưởng và có trách nhiệm rõ ràng trong lĩnh vực của mình, đồng thời văn hóa ra quyết định tập thể được hình thành – đây là bước đệm để nhóm đạt Performing.

KẾT LUẬN

Tình huống nhóm dự án tại Công ty Truyền thông Tech là minh chứng điển hình cho sự chuyển biến từ giai đoạn Forming sang Storming mà không có sự can thiệp kịp thời từ người lãnh đạo. Ba nhiệm vụ phân tích cho thấy: vấn đề không nằm ở năng lực cá nhân mà ở cấu trúc vận hành nhóm – thiếu mục tiêu chung, thiếu giao tiếp minh bạch và thiếu phân quyền rõ ràng. Kế hoạch hành động theo mô hình **PERFORM**, nếu được thực thi nhất quán, sẽ giúp nhóm vượt qua Storming, hình thành chuẩn mực ở Norming và đạt hiệu suất cao ở Performing – đảm bảo dự án ra mắt sản phẩm được hoàn thành đúng hạn và trong ngân sách.

Báo cáo phân tích tình huống – Nguyễn Việt Nam